государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«Челябинский автотранспортный техникум»

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ «ЧАТТ»
_____ Е.П. Гонтарев
«20» 11 2020 г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА
внедрения целевой модели наставничества обучающихся в ГБПОУ «Челябинский автотранспортный техникум» на период с 2020 по 2024 гг.

№ п/п	Основные мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители	Результат
1	Разработка и издание распорядительного акта профессиональной образовательной организации о внедрении целевой модели наставничества обучающихся (далее – ЦМНО) в техникуме	декабрь 2020	директор куратор	Разработка и издание распорядительного акта профессиональной образовательной организации о внедрении целевой модели наставничества обучающихся
2	Назначение лиц, ответственных за внедрение ЦМНО в образовательной организации (куратора)	декабрь 2020	директор	Назначены лица, ответственные за внедрение ЦМНО в техникуме
3	Разработка и издание локальных документов, регламентирующих процессы наставничества в организации	декабрь 2020	директор куратор	Разработан и издан локальный документ ПУВ-01-12 Положение. Наставничество обучающихся в ГБПОУ «ЧАТТ», регламентирующий процессы наставничества в организации
4	Разработка программ наставничества и их актуализация по мере необходимости	ежегодно	директор куратор	Разработаны программы наставничества
5	Формирование пар/группы наставников и наставляемых	ежегодно	директор куратор	Формированы пары и группы наставников и наставляемых
6	Информирование участников о сложившихся парах/группах, закрепление пар/групп распорядительным актом	ежегодно	директор куратор заведующие отделениями	Подготовка и издание приказа о формировании и закреплении пар и групп участников
7	Информирование родительского сообщества о планируемой реализации программ наставничества (при необходимости)	2020-2024	директор куратор заведующие отделениями	Осуществлено информирование родительского сообщества о планируемой реализации программ наставничества (при необходимости)
8	Реализация программ наставничества	2020-2024	директор куратор заведующие отделениями	Организована реализация программ наставничества

№ п/п	Основные мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители	Результат
9	Формирование баз данных программ наставничества и лучших практик	2020-2024	куратор заведующие отделениями	Сформирована база данных программ наставничества и лучших практик
10	Ведение персонифицированного учета наставляемых и наставников по утвержденным формам	2020-2024	куратор заведующие отделениями	Осуществлен персонифицированный учет наставляемых и наставников по утвержденным формам
11	Заключение соглашений с предприятиями и образовательными организациями-партнерами (при необходимости)	до 10 сентября текущего года	куратор зам. директора по УПР	Заключены соглашения с предприятиями и образовательными организациями-партнерами (при необходимости)
12	Обеспечение реализации программ наставничества в части инфраструктурного, материально-технического и информационно-методического сопровождения	2020-2024	директор куратор зам. директора по УПР руководитель ИОЦ	Инфраструктура, материально-техническая и информационно-методическая база обеспечивалась необходимым в период реализации программ наставничества
13	Повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников, задействованных в реализации целевой модели наставничества, в формате непрерывного образования (при необходимости)	2020-2024	директор куратор	Повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников, задействованных в реализации целевой модели наставничества, в формате непрерывного образования осуществлено (при необходимости)
14	Проведение внутреннего аудита, мониторинга качества реализации программ наставничества	ежегодно	директор куратор	Внутренний аудит, мониторинг качества реализации программ наставничества проведены в соответствии с графиком
15	Публикация результатов внедрения ЦМНО и реализации программ наставничества на сайте организации	2020-2024	директор куратор	Результаты внедрения ~~ЦМ НО~~ и реализации программ наставничества опубликованы на сайте организации
16	Представление данных по результатам мониторинга реализации программ наставничества	2020-2024	директор	Данные по результатам мониторинга реализации программ наставничества представлены своевременно в сроки
	- куратору реализации целевой модели наставничества	ежеквартально в срок до 6 числа месяца, следующего за отчетным	заведующие отделениями	ежеквартально в срок до 6 числа месяца, следующего за отчетным
	- региональному координатору ГБНОУ «Образовательный комплекс «Смена»	ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным	куратор	ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным

№ п/п	Основные мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители	Результат
	- в Министерство просвещения Российской Федерации по формам федеральной статистического наблюдения	в срок до 20 января года, следующего за отчетным	куратор	в срок до 20 января года, следующего за отчетным
17	Обеспечение выполнения показателей эффективности внедрения целевой модели наставничества обучающихся на уровне не ниже областного показателя (2020 г. – 10 %, 2020 г. – 20 %, 2020 г. – 35 %, 2020 г. – 50 %, 2020 г. – 70 %)	2020-2024	директор куратор заведующие отделениями	Выполнены показатели эффективности внедрения целевой модели наставничества обучающихся на уровне не ниже областного показателя (2020 г. – 10 %, 2020 г. – 20 %, 2020 г. – 35 %, 2020 г. – 50 %, 2020 г. – 70 %)

Рассмотрено и принято
на заседании Совета ГБПОУ «ЧАТТ»
Протокол от 19.11 2020 г. № 4