

УТВЕРЖДАЮ



Руководитель образовательной организации

/ Гонтарев Е.П. /

подпись

М.П.

« 29 » апреля 2020 г.

План-график реализации проекта на срок предоставления гранта в форме субсидии (2020 г.)

Наименование образовательной организации: **государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Челябинский автотранспортный техникум"**

Наименование субъекта Российской Федерации: **Челябинская область**

Наименование лота: **Обслуживание транспорта и логистика**

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
Мастерская № 1: Кузовной ремонт				
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе				
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования			
1	Составление технического задания для проведения конкурсных процедур по приобретению оборудования	Техническое задание (документ, содержащий требования заказчика к объекту закупки)	Составленное техническое задание	Август
2	Определение стоимости закупок	Контракт	Начальная (максимальная) цена контракта закупки	Август
3	Внесение изменений в план закупок техникума	План закупок	Актуализированный план закупок	Август
4	Проведение конкурсных процедур	Извещение о закупке	Проведенный конкурс	Октябрь

5	Закупка учебно-лабораторного оборудования	Акт приема и экспертиза товара	Приобретенное оборудование	Октябрь
6	Монтаж оборудования	Акт выполненных работ	Установленное оборудование	Октябрь
1.2	Закупка учебно-производственного оборудования			
1	Составление технического задания для проведения конкурсных процедур по приобретению оборудования	Техническое задание (документ, содержащий требования заказчика к объекту закупки)	Составленное техническое задание	Август
2	Определение стоимости закупок	Контракт	Начальная (максимальная) цена контракта закупки	Август
3	Внесение изменений в план закупок техникума	План закупок	Актуализированный план закупок	Август
4	Проведение конкурсных процедур	Извещение о закупке	Проведенный конкурс	Октябрь
5	Закупка учебно-производственного оборудования	Акт приема и экспертиза товара	Приобретенное оборудование	Октябрь
6	Монтаж оборудования	Акт выполненных работ	Установленное оборудование	Октябрь
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения			
1	Составление технического задания для проведения конкурсных процедур по приобретению программного и методического обеспечения	Техническое задание (документ, содержащий требования заказчика к объекту закупки)	Составленное техническое задание	Август
2	Определение стоимости закупок	Контракт	Начальная (максимальная) цена контракта закупки	Август
3	Внесение изменений в план закупок техникума	План закупок	Актуализированный план закупок	Август
4	Проведение конкурсных процедур	Извещение о закупке	Проведенный конкурс	Октябрь
5	Закупка программного и методического обеспечения	Акт приема и экспертиза товара	Приобретенное программное и методическое обеспечение	Октябрь
6	Установка и наладка программного обеспечения на рабочих местах в мастерской	Акт выполненных работ	Работающее программное обеспечение	Октябрь
1.4.	Модернизация / ремонт			
1	Заключение договоров	Договоры	Заключенные договоры	Октябрь
2	Выполнение ремонта учебных помещений	Акт выполненных работ	Отремонтированные помещения	Октябрь
3	Разработка дизайн-проекта мастерской	Макет дизайн-проекта	Согласованный макет дизайн-проекта	Апрель
4	Брендинг мастерской	Акт приемки, отчет о брендинге	Мастерские, оформленные в соответствии с концепцией брендинга	Декабрь
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ				
1	Создание раздела на сайте организации	Приказ о создании раздела на сайте организации	Раздел на сайте организации	Март
2	Анализ содержания образовательных программ в части соответствия оценочным средствам комплектов	Протокол Педагогического совета, образовательные программы	Актуализированные образовательные программы	Июнь

	оценочной документации по компетенции			
3	Разработка новых, актуализация реализуемых программ дисциплин, курсов, модулей	Протокол Педагогического совета, образовательные программы	Разработанные новые и актуализированные программы дисциплин, курсов, модулей	Декабрь
4	Заполнение контента информацией по программам	Приказ о назначении ответственных за размещение учебной информации на сайте	Заполненный контент информацией по программам	Октябрь
5	Реализация актуализированных программ с применением элементов технологий электронного обучения и ДОТ при реализации программ СПО, ПО и ДПО	Приказ об утверждении и актуализации образовательных программ	Реализация образовательных программ СПО, ПО и ДПО с применением элементов технологий электронного обучения ДОТ	Декабрь
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс				
1	Определение комплекта оценочной документации по компетенции для проведения демонстрационного экзамена	Протокол заседания Методического совета с решением; заявка	Поданная заявка	Март
2	Подготовка документации для аккредитации площадки	Заявка; Сведения о материальной базе по заявляемой компетенции; План застройки по компетенции ««Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» Инфраструктурный лист по компетенции ««Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»»; Список расходных материалов, необходимых для проведения демонстрационного экзамена по компетенции ««Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»»; Письмо-гарантия о достоверности предоставляемых документов	Подписанный акт решения по результатам формальной экспертизы	Апрель
3	Аккредитация ЦПДЭ	Электронный аттестат о присвоении статуса ЦПДЭ	Аккредитованная площадка	Май
4	Проведение демонстрационного экзамена	Отчет главного эксперта; протоколы заседания экспертно-методического совета; график работы участников демонстрационного экзамена	Количество электронных паспортов компетенций, равное количеству обучающихся, участвовавших в демозамене	Июнь
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития				

1	Организация маркетинговой деятельности	Договор на размещение рекламы в СМИ, акт о выполненных работах; приказ о назначении ответственных	Размещенная реклама в СМИ, на сайте ПОО	Декабрь
2	Организация и осуществление профориентационной деятельности	Протокол Педагогического совета, план мероприятий по организации и осуществлению профориентационной деятельности	Заключенные договоры	Декабрь
3	Разработка и актуализация программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования	Протоколы Педагогического совета; приказы об утверждении образовательных программ	Разработано: программ профессионального обучения – 2 ед., дополнительного профессионального образования – 3 ед.	Сентябрь
4	Реализация программ ДПО, ПО, ДО	Приказы о зачислении на обучение, об отчислении в связи с завершением обучения	Договоры об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам; документы (удостоверение, свидетельство).	Декабрь
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения				
1	Организация сбора информации по потребности в обучении	Информационные письма	Договоры об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам	Декабрь
2	Разработка программы дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров	Образовательная программа	Разработано – 1 ед.	Сентябрь
3	Реализация программы дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров	Приказы о зачислении на обучение, об отчислении в связи с завершением обучения	Договоры об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам; документы (удостоверение, свидетельство).	Декабрь
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена				
6.1.	Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской			
1	Мониторинг организаций, реализующих программы обучения с присвоением статуса эксперта	Перечень организаций, реализующих программы обучения с присвоением статуса эксперта	Проведенный мониторинг	Апрель
2	Направление на обучение в организации, легитимных для обучения с присвоением статуса эксперта	Приказ о направлении на обучение	Издание приказа о направлении на обучение	Ноябрь
3	Обучение сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских, по программам повышения квалификации	Удостоверения о повышении квалификации	Обучено педагогических работников – 3 чел	Ноябрь

6.2.	Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена			
1	Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена	Сертификаты экспертов	Сертифицировано педагогических работников – 3 чел.	Ноябрь
Мастерская № 2: Обслуживание грузовой техники				
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе				
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования			
1	Составление технического задания для проведения конкурсных процедур по приобретению оборудования	Техническое задание (документ, содержащий требования заказчика к объекту закупки)	Составленное техническое задание	Август
2	Определение стоимости закупок	Контракт	Начальная (максимальная) цена контракта закупки	Август
3	Внесение изменений в план закупок техникума	План закупок	Актуализированный план закупок	Август
4	Проведение конкурсных процедур	Извещение о закупке	Проведенный конкурс	Октябрь
5	Закупка учебно-лабораторного оборудования	Акт приема и экспертиза товара	Приобретенное оборудование	Октябрь
6	Монтаж оборудования	Акт выполненных работ	Установленное оборудование	Октябрь
1.2	Закупка учебно-производственного оборудования			
1	Составление технического задания для проведения конкурсных процедур по приобретению оборудования	Техническое задание (документ, содержащий требования заказчика к объекту закупки)	Составленное техническое задание	Август
2	Определение стоимости закупок	Контракт	Начальная (максимальная) цена контракта закупки	Август
3	Внесение изменений в план закупок техникума	План закупок	Актуализированный план закупок	Август
4	Проведение конкурсных процедур	Извещение о закупке	Проведенный конкурс	Октябрь
5	Закупка учебно-производственного оборудования	Акт приема и экспертиза товара	Приобретенное оборудование	Октябрь
6	Монтаж оборудования	Акт выполненных работ	Установленное оборудование	Октябрь
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения			
1	Составление технического задания для проведения конкурсных процедур по приобретению программного и методического обеспечения	Техническое задание (документ, содержащий требования заказчика к объекту закупки)	Составленное техническое задание	Август
2	Определение стоимости закупок	Контракт	Начальная (максимальная) цена контракта закупки	Август
3	Внесение изменений в план закупок техникума	План закупок	Актуализированный план закупок	Август
4	Проведение конкурсных процедур	Извещение о закупке	Проведенный конкурс	Октябрь

5	Закупка программного и методического обеспечения	Акт приема и экспертиза товара	Приобретенное программное и методическое обеспечение	Октябрь
6	Установка и наладка программного обеспечения на рабочих местах в мастерской	Акт выполненных работ	Работающее программное обеспечение	Октябрь
1.4.	Модернизация / ремонт			
1	Заключение договоров	Договоры	Заключенные договоры	Октябрь
2	Выполнение ремонта учебных помещений	Акт выполненных работ	Отремонтированные помещения	Октябрь
3	Разработка дизайн-проекта мастерской	Макет дизайн-проекта	Согласованный макет дизайн-проекта	Апрель
4	Брендинг мастерской	Акт приемки, отчет о брендинге	Мастерские, оформленные в соответствии с концепцией брендинга	Декабрь
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ				
1	Создание раздела на сайте организации	Приказ о создании раздела на сайте организации	Раздел на сайте организации	Март
2	Анализ содержания образовательных программ в части соответствия оценочным средствам комплектов оценочной документации по компетенции	Протокол Педагогического совета, образовательные программы	Актуализированные образовательные программы	Июнь
3	Разработка новых, актуализация реализуемых программ дисциплин, курсов, модулей	Протокол Педагогического совета, образовательные программы	Разработанные новые и актуализированные программы дисциплин, курсов, модулей	Декабрь
4	Заполнение контента информацией по программам	Приказ о назначении ответственных за размещение учебной информации на сайте	Заполненный контент информацией по программам	Октябрь
5	Реализация актуализированных программ с применением элементов технологий электронного обучения и ДОТ при реализации программ СПО, ПО и ДПО	Приказ об утверждении и актуализации образовательных программ	Реализация образовательных программ СПО, ПО и ДПО с применением элементов технологий электронного обучения ДОТ	Декабрь
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс				
1	Определение комплекта оценочной документации по компетенции для проведения демонстрационного экзамена	Протокол заседания Методического совета с решением; заявка	Поданная заявка	Март
2	Подготовка документации для аккредитации площадки	Заявка; Сведения о материальной базе по заявляемой компетенции; План застройки по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» Инфраструктурный лист по	Подписанный акт решения по результатам формальной экспертизы	Апрель

		компетенции ««Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»; Список расходных материалов, необходимых для проведения демонстрационного экзамена по компетенции ««Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»; Письмо-гарантия о достоверности предоставляемых документов		
3	Аккредитация ЦПДЭ	Электронный аттестат о присвоении статуса ЦПДЭ	Аккредитованная площадка	Май
4	Проведение демонстрационного экзамена	Отчет главного эксперта; протоколы заседания экспертно-методического совета; график работы участников демонстрационного экзамена	Количество электронных паспортов компетенций, равное количеству обучающихся, участвовавших в демоэкзамене	Июнь
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития				
1	Организация маркетинговой деятельности	Договор на размещение рекламы в СМИ, акт о выполненных работах; приказ о назначении ответственных	Размещенная реклама в СМИ, на сайте ПОО	Декабрь
2	Организация и осуществление профориентационной деятельности	Протокол Педагогического совета, план мероприятий по организации и осуществлению профориентационной деятельности	Заключенные договоры	Декабрь
3	Разработка и актуализация программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования	Протоколы Педагогического совета; приказы об утверждении образовательных программ	Разработано: программ профессионального обучения – 5 ед., дополнительного профессионального образования – 9 ед.	Сентябрь
4	Реализация программ ДПО, ПО, ДО	Приказы о зачислении на обучение, об отчислении в связи с завершением обучения	Договоры об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам; документы (удостоверение, свидетельство).	Декабрь
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения				
1	Организация сбора информации по потребности в обучении	Информационные письма	Договоры об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам	Декабрь
2	Разработка программы дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров	Образовательная программа	Разработано – 1 ед.	Сентябрь

3	Реализация программы дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров	Приказы о зачислении на обучение, об отчислении в связи с завершением обучения	Договоры об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам; документы (удостоверение, свидетельство).	Декабрь
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена				
6.1.	Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской			
1	Мониторинг организаций, реализующих программы обучения с присвоением статуса эксперта	Перечень организаций, реализующих программы обучения с присвоением статуса эксперта	Проведенный мониторинг	Апрель
2	Направление на обучение в организации, легитимных для обучения с присвоением статуса эксперта	Приказ о направлении на обучение	Издание приказа о направлении на обучение	Ноябрь
3	Обучение сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских, по программам повышения квалификации	Удостоверения о повышении квалификации	Обучено педагогических работников – 4 чел.	Ноябрь
6.2.	Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена			
1	Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена	Сертификаты экспертов	Сертифицировано педагогических работников – 4 чел.	Ноябрь
Мастерская № 3: Окраска автомобиля				
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе				
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования			
1	Составление технического задания для проведения конкурсных процедур по приобретению оборудования	Техническое задание (документ, содержащий требования заказчика к объекту закупки)	Составленное техническое задание	Август
2	Определение стоимости закупок	Контракт	Начальная (максимальная) цена контракта закупки	Август
3	Внесение изменений в план закупок техникума	План закупок	Актуализированный план закупок	Август
4	Проведение конкурсных процедур	Извещение о закупке	Проведенный конкурс	Октябрь
5	Закупка учебно-лабораторного оборудования	Акт приема и экспертиза товара	Приобретенное оборудование	Октябрь
6	Монтаж оборудования	Акт выполненных работ	Установленное оборудование	Октябрь
1.2.	Закупка учебно-производственного оборудования			

1	Составление технического задания для проведения конкурсных процедур по приобретению оборудования	Техническое задание (документ, содержащий требования заказчика к объекту закупки)	Составленное техническое задание	Август
2	Определение стоимости закупок	Контракт	Начальная (максимальная) цена контракта закупки	Август
3	Внесение изменений в план закупок техникума	План закупок	Актуализированный план закупок	Август
4	Проведение конкурсных процедур	Извещение о закупке	Проведенный конкурс	Октябрь
5	Закупка учебно-производственного оборудования	Акт приема и экспертиза товара	Приобретенное оборудование	Октябрь
6	Монтаж оборудования	Акт выполненных работ	Установленное оборудование	Октябрь
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения			
1	Составление технического задания для проведения конкурсных процедур по приобретению программного и методического обеспечения	Техническое задание (документ, содержащий требования заказчика к объекту закупки)	Составленное техническое задание	Август
2	Определение стоимости закупок	Контракт	Начальная (максимальная) цена контракта закупки	Август
3	Внесение изменений в план закупок техникума	План закупок	Актуализированный план закупок	Август
4	Проведение конкурсных процедур	Извещение о закупке	Проведенный конкурс	Октябрь
5	Закупка программного и методического обеспечения	Акт приема и экспертиза товара	Приобретенное программное и методическое обеспечение	Октябрь
6	Установка и наладка программного обеспечения на рабочих местах в мастерской	Акт выполненных работ	Работающее программное обеспечение	Октябрь
1.4.	Модернизация / ремонт			
1	Заключение договоров	Договоры	Заключенные договоры	Октябрь
2	Выполнение ремонта учебных помещений	Акт выполненных работ	Отремонтированные помещения	Октябрь
3	Разработка дизайн-проекта мастерской	Макет дизайн-проекта	Согласованный макет дизайн-проекта	Апрель
4	Брендинг мастерской	Акт приемки, отчет о брендинге	Мастерские, оформленные в соответствии с концепцией брендинга	Декабрь
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ				
1	Создание раздела на сайте организации	Приказ о создании раздела на сайте организации	Раздел на сайте организации	Март
2	Анализ содержания образовательных программ в части соответствия оценочным средствам комплектов оценочной документации по компетенции	Протокол Педагогического совета, образовательные программы	Актуализированные образовательные программы	Июнь
3	Разработка новых, актуализация реализуемых программ дисциплин, курсов, модулей	Протокол Педагогического совета, образовательные программы	Разработанные новые и актуализированные программы дисциплин, курсов, модулей	Декабрь

4	Заполнение контента информацией по программам	Приказ о назначении ответственных за размещение учебной информации на сайте	Заполненный контент информацией по программам	Октябрь
5	Реализация актуализированных программ с применением элементов технологий электронного обучения и ДОТ при реализации программ СПО, ПО и ДПО	Приказ об утверждении и актуализации образовательных программ	Реализация образовательных программ СПО, ПО и ДПО с применением элементов технологий электронного обучения ДОТ	Декабрь
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс				
1	Определение комплекта оценочной документации по компетенции для проведения демонстрационного экзамена	Протокол заседания Методического совета с решением; заявка	Поданная заявка	Март
2	Подготовка документации для аккредитации площадки	Заявка; Сведения о материальной базе по заявляемой компетенции; План застройки по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» Инфраструктурный лист по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»; Список расходных материалов, необходимых для проведения демонстрационного экзамена по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»; Письмо-гарантия о достоверности предоставляемых документов	Подписанный акт решения по результатам формальной экспертизы	Апрель
3	Аккредитация ЦПДЭ	Электронный аттестат о присвоении статуса ЦПДЭ	Аккредитованная площадка	Май
4	Проведение демонстрационного экзамена	Отчет главного эксперта; протоколы заседания экспертно-методического совета; график работы участников демонстрационного экзамена	Количество электронных паспортов компетенций, равное количеству обучающихся, участвовавших в демоэкзамене	Июнь
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития				
1	Организация маркетинговой деятельности	Договор на размещение рекламы в СМИ, акт о выполненных работах; приказ о назначении ответственных	Размещенная реклама в СМИ, на сайте ПОО	Декабрь

2	Организация и осуществление профориентационной деятельности	Протокол Педагогического совета, план мероприятий по организации и осуществлению профориентационной деятельности	Заклученные договоры	Декабрь
3	Разработка и актуализация программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования	Протоколы Педагогического совета; приказы об утверждении образовательных программ	Разработано: программ профессионального обучения – 1 ед., дополнительного профессионального образования – 1 ед.	Сентябрь
4	Реализация программ ДПО, ПО, ДО	Приказы о зачислении на обучение, об отчислении в связи с завершением обучения	Договоры об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам; документы (удостоверение, свидетельство).	Декабрь
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения				
1	Организация сбора информации по потребности в обучении	Информационные письма	Договоры об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам	Декабрь
2	Разработка программы дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров	Образовательная программа	Разработано – 1 ед.	Сентябрь
3	Реализация программы дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров	Приказы о зачислении на обучение, об отчислении в связи с завершением обучения	Договоры об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам; документы (удостоверение, свидетельство)	Декабрь
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена				
6.1.	Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской			
1	Мониторинг организаций, реализующих программы обучения с присвоением статуса эксперта	Перечень организаций, реализующих программы обучения с присвоением статуса эксперта	Проведенный мониторинг	Апрель
2	Направление на обучение в организации, легитимных для обучения с присвоением статуса эксперта	Приказ о направлении на обучение	Издание приказа о направлении на обучение	Ноябрь
3	Обучение сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских, по программам повышения квалификации	Удостоверения о повышении квалификации	Обучено педагогических работников – 2 чел.	Ноябрь
6.2.	Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена			
1	Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы	Сертификаты экспертов	Сертифицировано педагогических работников – 2 чел.	Ноябрь

	мастерской на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена			
Мастерская № 4: Ремонт и обслуживание легковых автомобилей				
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе				
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования			
1	Составление технического задания для проведения конкурсных процедур по приобретению оборудования	Техническое задание (документ, содержащий требования заказчика к объекту закупки)	Составленное техническое задание	Август
2	Определение стоимости закупок	Контракт	Начальная (максимальная) цена контракта закупки	Август
3	Внесение изменений в план закупок техникума	План закупок	Актуализированный план закупок	Август
4	Проведение конкурсных процедур	Извещение о закупке	Проведенный конкурс	Октябрь
5	Закупка учебно-лабораторного оборудования	Акт приема и экспертиза товара	Приобретенное оборудование	Октябрь
6	Монтаж оборудования	Акт выполненных работ	Установленное оборудование	Октябрь
1.2	Закупка учебно-производственного оборудования			
1	Составление технического задания для проведения конкурсных процедур по приобретению оборудования	Техническое задание (документ, содержащий требования заказчика к объекту закупки)	Составленное техническое задание	Август
2	Определение стоимости закупок	Контракт	Начальная (максимальная) цена контракта закупки	Август
3	Внесение изменений в план закупок техникума	План закупок	Актуализированный план закупок	Август
4	Проведение конкурсных процедур	Извещение о закупке	Проведенный конкурс	Октябрь
5	Закупка учебно-производственного оборудования	Акт приема и экспертиза товара	Приобретенное оборудование	Октябрь
6	Монтаж оборудования	Акт выполненных работ	Установленное оборудование	Октябрь
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения			
1	Составление технического задания для проведения конкурсных процедур по приобретению программного и методического обеспечения	Техническое задание (документ, содержащий требования заказчика к объекту закупки)	Составленное техническое задание	Август
2	Определение стоимости закупок	Контракт	Начальная (максимальная) цена контракта закупки	Август
3	Внесение изменений в план закупок техникума	План закупок	Актуализированный план закупок	Август
4	Проведение конкурсных процедур	Извещение о закупке	Проведенный конкурс	Октябрь
5	Закупка программного и методического обеспечения	Акт приема и экспертиза товара	Приобретенное программное и методическое обеспечение	Октябрь
6	Установка и наладка программного обеспечения на рабочих местах в мастерской	Акт выполненных работ	Работающее программное обеспечение	Октябрь

1.4.	Модернизация / ремонт			
1	Заключение договоров	Договоры	Заключенные договоры	Октябрь
2	Выполнение ремонта учебных помещений	Акт выполненных работ	Отремонтированные помещения	Октябрь
3	Разработка дизайн-проекта мастерской	Макет дизайн-проекта	Согласованный макет дизайн-проекта	Апрель
4	Брендинг мастерской	Акт приемки, отчет о брендинге	Мастерские, оформленные в соответствии с концепцией брендинга	Декабрь
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ				
1	Создание раздела на сайте организации	Приказ о создании раздела на сайте организации	Раздел на сайте организации	Март
2	Анализ содержания образовательных программ в части соответствия оценочным средствам комплектов оценочной документации по компетенции	Протокол Педагогического совета, образовательные программы	Актуализированные образовательные программы	Июнь
3	Разработка новых, актуализация реализуемых программ дисциплин, курсов, модулей	Протокол Педагогического совета, образовательные программы	Разработанные новые и актуализированные программы дисциплин, курсов, модулей	Декабрь
4	Заполнение контента информацией по программам	Приказ о назначении ответственных за размещение учебной информации на сайте	Заполненный контент информацией по программам	Октябрь
5	Реализация актуализированных программ с применением элементов технологий электронного обучения и ДОТ при реализации программ СПО, ПО и ДПО	Приказ об утверждении и актуализации образовательных программ	Реализация образовательных программ СПО, ПО и ДПО с применением элементов технологий электронного обучения ДОТ	Декабрь
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс				
1	Определение комплекта оценочной документации по компетенции для проведения демонстрационного экзамена	Протокол заседания Методического совета с решением; заявка	Поданная заявка	Март
2	Подготовка документации для аккредитации площадки	Заявка; Сведения о материальной базе по заявляемой компетенции; План застройки по компетенции ««Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» Инфраструктурный лист по компетенции ««Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»»; Список расходных материалов, необходимых для проведения демонстрационного	Подписанный акт решения по результатам формальной экспертизы	Апрель

		экзамена по компетенции ««Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»; Письмо-гарантия о достоверности предоставляемых документов		
3	Аккредитация ЦПДЭ	Электронный аттестат о присвоении статуса ЦПДЭ	Аккредитованная площадка	Май
4	Проведение демонстрационного экзамена	Отчет главного эксперта; протоколы заседания экспертно-методического совета; график работы участников демонстрационного экзамена	Количество электронных паспортов компетенций, равное количеству обучающихся, участвовавших в демоэкзамене	Июнь
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития				
1	Организация маркетинговой деятельности	Договор на размещение рекламы в СМИ, акт о выполненных работах; приказ о назначении ответственных	Размещенная реклама в СМИ, на сайте ПОО	Декабрь
2	Организация и осуществление профориентационной деятельности	Протокол Педагогического совета, план мероприятий по организации и осуществлению профориентационной деятельности	Заключенные договоры	Декабрь
3	Разработка и актуализация программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования	Протоколы Педагогического совета; приказы об утверждении образовательных программ	Разработано: программ профессионального обучения – 5 ед., дополнительного профессионального образования – 11 ед.	Сентябрь
4	Реализация программ ДПО, ПО, ДО	Приказы о зачислении на обучение, об отчислении в связи с завершением обучения	Договоры об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам; документы (удостоверение, свидетельство)	Декабрь
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения				
1	Организация сбора информации о потребности в обучении	Информационные письма	Договоры об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам	Декабрь
2	Разработка программы дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров	Образовательная программа	Разработано – 1 ед.	Январь
3	Реализация программы дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров	Приказы о зачислении на обучение, об отчислении в связи с завершением обучения	Договоры об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам; документы (удостоверение, свидетельство).	Декабрь

Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена				
6.1.	Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской			
1	Мониторинг организаций, реализующих программы обучения с присвоением статуса эксперта	Перечень организаций, реализующих программы обучения с присвоением статуса эксперта	Проведенный мониторинг	Апрель
2	Направление на обучение в организации, легитимных для обучения с присвоением статуса эксперта	Приказ о направлении на обучение	Издание приказа о направлении на обучение	Ноябрь
3	Обучение сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских, по программам повышения квалификации	Удостоверения о повышении квалификации	Обучено педагогических работников – 6 чел.	Ноябрь
6.2.	Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена			
1	Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена	Сертификаты экспертов	Сертифицировано педагогических работников – 6 чел.	Ноябрь
Мастерская № 5: Экспедирование грузов				
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе				
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования			
1	Составление технического задания для проведения конкурсных процедур по приобретению оборудования	Техническое задание (документ, содержащий требования заказчика к объекту закупки)	Составленное техническое задание	Август
2	Определение стоимости закупок	Контракт	Начальная (максимальная) цена контракта закупки	Август
3	Внесение изменений в план закупок техникума	План закупок	Актуализированный план закупок	Август
4	Проведение конкурсных процедур	Извещение о закупке	Проведенный конкурс	Октябрь
5	Закупка учебно-лабораторного оборудования	Акт приема и экспертиза товара	Приобретенное оборудование	Октябрь
6	Монтаж оборудования	Акт выполненных работ	Установленное оборудование	Октябрь
1.2.	Закупка учебно-производственного оборудования			
1	Составление технического задания для проведения конкурсных процедур по приобретению оборудования	Техническое задание (документ, содержащий требования заказчика к объекту закупки)	Составленное техническое задание	Август
2	Определение стоимости закупок	Контракт	Начальная (максимальная) цена контракта закупки	Август

3	Внесение изменений в план закупок техникума	План закупок	Актуализированный план закупок	Август
4	Проведение конкурсных процедур	Извещение о закупке	Проведенный конкурс	Октябрь
5	Закупка учебно-производственного оборудования	Акт приема и экспертиза товара	Приобретенное оборудование	Октябрь
6	Монтаж оборудования	Акт выполненных работ	Установленное оборудование	Октябрь
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения			
1	Составление технического задания для проведения конкурсных процедур по приобретению программного и методического обеспечения	Техническое задание (документ, содержащий требования заказчика к объекту закупки)	Составленное техническое задание	Август
2	Определение стоимости закупок	Контракт	Начальная (максимальная) цена контракта закупки	Август
3	Внесение изменений в план закупок техникума	План закупок	Актуализированный план закупок	Август
4	Проведение конкурсных процедур	Извещение о закупке	Проведенный конкурс	Октябрь
5	Закупка программного и методического обеспечения	Акт приема и экспертиза товара	Приобретенное программное и методическое обеспечение	Октябрь
6	Установка и наладка программного обеспечения на рабочих местах в мастерской	Акт выполненных работ	Работающее программное обеспечение	Октябрь
1.4.	Модернизация / ремонт			
1	Заключение договоров	Договоры	Заключенные договоры	Октябрь
2	Выполнение ремонта учебных помещений	Акт выполненных работ	Отремонтированные помещения	Октябрь
3	Разработка дизайн-проекта мастерской	Макет дизайн-проекта	Согласованный макет дизайн-проекта	Апрель
4	Брендинг мастерской	Акт приемки, отчет о брендинге	Мастерские, оформленные в соответствии с концепцией брендинга	Декабрь
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОО при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ				
1	Создание раздела на сайте организации	Приказ о создании раздела на сайте организации	Раздел на сайте организации	Март
2	Анализ содержания образовательных программ в части соответствия оценочным средствам комплектов оценочной документации по компетенции	Протокол Педагогического совета, образовательные программы	Актуализированные образовательные программы	Июнь
3	Разработка новых, актуализация реализуемых программ дисциплин, курсов, модулей	Протокол Педагогического совета, образовательные программы	Разработанные новые и актуализированные программы дисциплин, курсов, модулей	Декабрь
4	Заполнение контента информацией по программам	Приказ о назначении ответственных за размещение учебной информации на сайте	Заполненный контент информацией по программам	Октябрь

5	Реализация актуализированных программ с применением элементов технологий электронного обучения и ДОТ при реализации программ СПО, ПО и ДПО	Приказ об утверждении и актуализации образовательных программ	Реализация образовательных программ СПО, ПО и ДПО с применением элементов технологий электронного обучения ДОТ	Декабрь
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс				
1	Определение комплекта оценочной документации по компетенции для проведения демонстрационного экзамена	Протокол заседания Методического совета с решением; заявка	Поданная заявка	Март
2	Подготовка документации для аккредитации площадки	Заявка; Сведения о материальной базе по заявляемой компетенции; План застройки по компетенции ««Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» Инфраструктурный лист по компетенции ««Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»; Список расходных материалов, необходимых для проведения демонстрационного экзамена по компетенции ««Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»; Письмо-гарантия о достоверности предоставляемых документов	Подписанный акт решения по результатам формальной экспертизы	Апрель
3	Аккредитация ЦПДЭ	Электронный аттестат о присвоении статуса ЦПДЭ	Аккредитованная площадка	Май
4	Проведение демонстрационного экзамена	Отчет главного эксперта; протоколы заседания экспертно-методического совета; график работы участников демонстрационного экзамена	Количество электронных паспортов компетенций, равное количеству обучающихся, участвовавших в демоэкзамене	Июнь
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития				
1	Организация маркетинговой деятельности	Договор на размещение рекламы в СМИ, акт о выполненных работах; приказ о назначении ответственных	Размещенная реклама в СМИ, на сайте ПОО	Декабрь
2	Организация и осуществление профориентационной деятельности	Протокол Педагогического совета, план мероприятий по организации и осуществлению	Заклученные договоры	Декабрь

		профориентационной деятельности		
3	Разработка и актуализация программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования	Протоколы Педагогического совета; приказы об утверждении образовательных программ	Разработано: программ профессионального обучения – 3 ед., дополнительного профессионального образования – 4 ед.	Сентябрь
4	Реализация программ ДПО, ПО, ДО	Приказы о зачислении на обучение, об отчислении в связи с завершением обучения	Договоры об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам; документы (удостоверение, свидетельство).	Декабрь
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения				
1	Организация сбора информации по потребности в обучении	Информационные письма	Договоры об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам	Декабрь
2	Разработка программы дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров	Образовательная программа	Разработано – 1 ед.	Сентябрь
3	Реализация программы дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров	Приказы о зачислении на обучение, об отчислении в связи с завершением обучения	Договоры об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам; документы (удостоверение, свидетельство).	Декабрь
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена				
6.1.	Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской			
1	Мониторинг организаций, реализующих программы обучения с присвоением статуса эксперта	Перечень организаций, реализующих программы обучения с присвоением статуса эксперта	Проведенный мониторинг	Апрель
2	Направление на обучение в организации, легитимных для обучения с присвоением статуса эксперта	Приказ о направлении на обучение	Издание приказа о направлении на обучение	Ноябрь
3	Обучение сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских, по программам повышения квалификации	Удостоверения о повышении квалификации	Обучено педагогических работников – 5 чел.	Ноябрь
6.2.	Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена			
1	Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена	Сертификаты экспертов	Сертифицировано педагогических работников – 5 чел.	Ноябрь