



**Дорожная карта реализации проекта
 на срок предоставления гранта в форме субсидии 2020 г.**

Наименование субъекта Российской Федерации: Челябинская область

Наименование образовательной организации: государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Челябинский автотранспортный техникум» (ГБПОУ «Челябинский автотранспортный техникум»)

Наименование лота: Обслуживание транспорта и логистика

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Результат выполнения	Срок реализации		Ответственный исполнитель
			Дата начала	Дата окончания	
Мастерская № 1: Ремонт и обслуживание легковых автомобилей					
Группа мероприятий I. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе					
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования				
1.1.1.	Составление технического задания для проведения конкурсных процедур по приобретению оборудования	Техническое задание	15.01.2020	30.08.2020	Колпаков В.А. Царькова Р.В. Кошкин К.В. Стругова Ю.В.
1.1.2.	Определение стоимости закупок	Начальная (максимальная) цена контракта закупки	15.01.2020	30.08.2020	Колпаков В.А. Царькова Р.В.
1.1.3.	Внесение изменений в план закупок техникума	Актуализированный план закупок	15.01.2020	30.08.2020	Царькова Р.В.
1.1.4.	Проведение конкурсных процедур	Извещение о закупке	01.06.2020	01.10.2020	Колпаков В.А. Царькова Р.В.
1.1.5.	Закупка учебно-лабораторного оборудования	Акт приема и экспертиза товара	01.06.2020	01.10.2020	Колпаков В.А. Царькова Р.В.
1.1.6.	Монтаж оборудования	Акт выполненных работ	01.06.2020	01.10.2020	Колпаков В.А.

1.2.	Закупка учебно-производственного оборудования				
1.2.1.	Составление технического задания для проведения конкурсных процедур по приобретению оборудования	Техническое задание	15.01. 2020	30.08.2020	Колпаков В.А. Царькова Р.В. Кошкин К.В. Стругова Ю.В.
1.2.2.	Определение стоимости закупок	Начальная (максимальная) цена контракта закупки	15.01. 2020	30.08.2020	Колпаков В.А. Царькова Р.В.
1.2.3.	Внесение изменений в план закупок техникума	Актуализированный план закупок	15.01. 2020	30.08.2020	Царькова Р.В.
1.2.4.	Проведение конкурсных процедур	Извещение о закупке	01.06.2020	01.10.2020	Колпаков В.А. Царькова Р.В.
1.2.5.	Закупка учебно-производственного оборудования	Акт приема и экспертиза товара	01.06.2020	01.10.2020	Колпаков В.А. Царькова Р.В.
1.2.6.	Монтаж оборудования	Акт выполненных работ	01.06.2020	01.10.2020	Колпаков В.А.
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения				
1.3.1	Составление технического задания для проведения конкурсных процедур по приобретению программного и методического обеспечения	Техническое задание	15.01. 2020	30.08.2020	Бабина И.А. Кошкин К.В. Царькова Р.В. Колпаков В.А. Толкачев А.И. Горбачева В.А. Анфиногорова Ю.В.
1.3.2	Определение стоимости закупок	Начальная (максимальная) цена контракта закупки	15.01. 2020	30.08.2020	Царькова Р.В. Колпаков В.А. Толкачев А.И.
1.3.3	Внесение изменений в план закупок техникума	Актуализированный план закупок	15.01. 2020	30.08.2020	Царькова Р.В.
1.3.4	Проведение конкурсных процедур	Извещение о закупке	01.06.2020	01.10.2020	Колпаков В.А.
1.3.5	Закупка программного и методического обеспечения	Акт приема и экспертиза товара	01.06.2020	01.10.2020	Царькова Р.В. Колпаков В.А. Толкачев А.И.
1.3.6	Установка и наладка программного обеспечения на рабочих местах в мастерской	Акт выполненных работ	01.06.2020	01.10.2020	Колпаков В.А. Толкачев А.И.
1.4.	Модернизация / ремонт учебных помещений				
1.4.1	Заключение договоров	Заключенные договоры	01.05.2020	30.08.2020	Царькова Р.В. Колпаков В.А.
1.4.2	Выполнение ремонта учебных помещений	Акт выполненных работ	01.05.2020	01.10.2020	Царькова Р.В. Колпаков В.А.

					Шпулинг Т.А.
1.5	Брендинг мастерской				
1.5.1	Разработка дизайн-проекта мастерской	Макет дизайн-проекта	15.04.2020	24.04.2020	Машкова Г.Г. Колпаков В.А.
1.5.2	Брендинг мастерской	Акт приемки, отчет о брендировании	01.05.2020	15.12.2020	Царькова Р.В. Колпаков В.А.
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных					
2.1.	Создание раздела на сайте организации	Раздел на сайте организации	18.03.2020	25.03.2020	Толкачев А.И.
2.2.	Анализ содержания образовательных программ в части соответствия оценочным средствам комплектов оценочной документации по компетенции	Протокол Педагогического совета .	20.04.2020	10.06.2020	Горбачева В.А. Лебедева Е.В.
2.3.	Разработка новых, актуализация реализуемых программ дисциплин, курсов, модулей	Разработанные новые и актуализация реализуемых программ дисциплин, курсов, модулей	20.04.2020	31.12.2020	Бабина И.А. Кошкин К.В. Горбачева В.А. Лебедева Е.В.
2.4.	Заполнение контента информацией по программам	Заполненный контент информацией по программам	25.03.2020	01.10.2020	Горбачева В.А. Стругова Ю.В. Бабина И.А.
2.5.	Правовое обеспечение актуализации образовательных программ	Локальные акты.	10.06.2020	31.12.2020	Горбачева В.А. Лебедева Е.В.
2.6.	Реализация актуализированных программ с применением элементов технологий электронного обучения и ДОТ при реализации программ СПО, ПО и ДПО	Реализация образовательных программ СПО, ПО и ДПО с применением элементов технологий электронного обучения и ДОТ	25.03.2020	31.12.2020	Горбачева В.А. Стругова Ю.В.
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс					
3.1.	Определение комплекта оценочной документации по компетенции для проведения демонстрационного экзамена	Протокол заседания Методического совета с решением.	14.03.2020	15.03.2020	Бабина И.А. Кошкин К.В. Стругова Ю.В.
3.2.	Подготовка документации для аккредитации площадки	Заявка; Сведения о материальной базе по заявляемой компетенции; План застройки по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» Инфраструктурный лист по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»; Список расходных материалов, необходимых для проведения демонстрационного экзамена по	15.03.2020	06.04.2020	Кошкин К.В. Стругова Ю.В.

		компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»; Письмо-гарантия о достоверности предоставляемых документов			
3.4.	Аккредитация ЦПДЭ	Электронный аттестат о присвоении статуса ЦПДЭ	20.04.2020	10.05.2020	Стругова Ю.В.
3.5.	Проведение демонстрационного экзамена	Отчет главного эксперта; протоколы заседания экспертно-методического совета; график работы участников демонстрационного экзамена	01.06.2020	18.06.2020	Кошкин К.В. Стругова Ю.В.
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития					
4.1.	Организация маркетинговой деятельности	Размещение рекламы в СМИ, на сайте ПОО	15.05.2020	31.12.2020	Антохина Е.А. Головлева И.Н.
4.2.	Организация и осуществление профориентационной деятельности	Заклученные договоры	01.02.2020	31.12.2020	Антохина Е.А. Головлева И.Н. Бахтина О.В. Овчинникова Е.А. Бородулина И.А.
4.3	Разработка и актуализация программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования	Разработано: программ профессионального обучения – 5 ед., дополнительного профессионального образования – 11 ед.	01.02.2020	01.09.2020	Лебедева Е.В. Горбачева В.А. Бабина И.А.
4.4	Реализация программ ДПО, ПО, ДО	Договоры об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам; документы (удостоверение, свидетельство).	01.09.2020	31.12.2020	Лебедева Е.В. Горбачева В.А. Бородулина И.А.
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения					
5.1.	Организация сбора информации по потребности в обучении	Информационные письма.	01.09.2020	31.12.2020	Горбачева В.А. Лебедева Е.В. Демина Н.Г.
5.2.	Разработка программы дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров	Разработано – 1 ед.	01.02.2020	01.09.2020	Лебедева Е.В. Горбачева В.А. Бабина И.А. Кошкин К.В.
5.3	Реализация программы дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров	Договоры об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам; документы (удостоверение,	01.09.2020	31.12.2020	Лебедева Е.В. Горбачева В.А. Бородулина И.А.

	и мастеров	свидетельство).			
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена					
6.1.	Мониторинг организаций, реализующих программы обучения с присвоением статуса эксперта	Проведенный мониторинг; перечень организаций, реализующих программы обучения с присвоением статуса эксперта	01.02.2020	15.04.2020	Лебедева Е.В.
6.2.	Направление на обучение в организации, легитимных для обучения с присвоением статуса эксперта	Издание приказа о направлении на обучение	27.04.2020	30.11.2020	Шиховцева Н.П.
6.3.	Обучение сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских, по программам повышения квалификации	Обучено педагогических работников – 6 чел.	28.04.2020	30.11.2020	Лебедева Е.В.
6.4.	Сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена	Сертифицировано – 6 чел.	28.04.2020	30.11.2020	Лебедева Е.В.
Группа мероприятий 7. Организация информационной поддержки реализации проекта					
7.1.	Создание раздела на сайте	Раздел на официальном сайте	12.01.2020	12.01.2020	Толкачев А.И.
7.2.	Сбор и отбор актуальной информации, касающейся реализации мероприятий проекта	Систематизированная информация и документы, касающиеся реализации мероприятий проекта	12.01.2020	31.12.2020	Бауэр М.А.
7.3.	Размещение информации хода реализации проекта в соответствующем разделе сайта	Размещенная информация и документы, касающиеся реализации мероприятий проекта	12.01.2020	31.12.2020	Толкачев А.И. Бауэр М.А.
Мастерская № 2: Обслуживание грузовой техники					
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе					
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования				
1.1.1.	Составление технического задания для проведения конкурсных процедур по приобретению оборудования	Техническое задание	15.01. 2020	30.08.2020	Колпаков В.А. Царькова Р.В. Николаев н.К. Стругова Ю.В.
1.1.2.	Определение стоимости закупок	Начальная (максимальная) цена контракта закупки	15.01. 2020	30.08.2020	Колпаков В.А. Царькова Р.В.
1.1.3.	Внесение изменений в план закупок техникума	Актуализированный план закупок	15.01. 2020	30.08.2020	Царькова Р.В.
1.1.4.	Проведение конкурсных процедур	Извещение о закупке	01.06.2020	01.10.2020	Колпаков В.А. Царькова Р.В.
1.1.5.	Закупка учебно-лабораторного оборудования	Акт приема и экспертиза товара	01.06.2020	01.10.2020	Колпаков В.А. Царькова Р.В.

1.1.6	Монтаж оборудования	Акт выполненных работ	01.06.2020	01.10.2020	Колпаков В.А.
1.2	Закупка учебно-производственного оборудования				
1.2.1.	Составление технического задания для проведения конкурсных процедур по приобретению оборудования	Техническое задание	15.01. 2020	30.08.2020	Колпаков В.А. Царькова Р.В. Николаев Н.К. Стругова Ю.В.
1.2.2.	Определение стоимости закупок	Начальная (максимальная) цена контракта закупки	15.01. 2020	30.08.2020	Колпаков В.А. Царькова Р.В.
1.2.3.	Внесение изменений в план закупок техникума	Актуализированный план закупок	15.01. 2020	30.08.2020	Царькова Р.В.
1.2.4.	Проведение конкурсных процедур	Извещение о закупке	01.06.2020	01.10.2020	Колпаков В.А. Царькова Р.В.
1.2.5.	Закупка учебно-производственного оборудования	Акт приема и экспертиза товара	01.06.2020	01.10.2020	Колпаков В.А. Царькова Р.В.
1.2.6.	Монтаж оборудования	Акт выполненных работ	01.06.2020	01.10.2020	Колпаков В.А.
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения				
1.3.1	Составление технического задания для проведения конкурсных процедур по приобретению программного и методического обеспечения	Техническое задание	15.01. 2020	30.08.2020	Бабина И.А. Кошкин К.В. Царькова Р.В. Колпаков В.А. Толкачев А.И. Горбачева В.А. Анфиногорова Ю.В.
1.3.2	Определение стоимости закупок	Начальная (максимальная) цена контракта закупки	15.01. 2020	30.08.2020	Царькова Р.В. Колпаков В.А. Толкачев А.И.
1.3.3	Внесение изменений в план закупок техникума	Актуализированный план закупок	15.01. 2020	30.08.2020	Царькова Р.В.
1.3.4	Проведение конкурсных процедур	Извещение о закупке	01.06.2020	01.10.2020	Колпаков В.А.
1.3.5	Закупка программного и методического обеспечения	Акт приема и экспертиза товара	01.06.2020	01.10.2020	Царькова Р.В. Колпаков В.А. Толкачев А.И.
1.3.6	Установка и наладка программного обеспечения на рабочих местах в мастерской	Акт выполненных работ	01.06.2020	01.10.2020	Колпаков В.А. Толкачев А.И.
1.4.	Модернизация / ремонт учебных помещений				
1.4.1	Заключение договоров	Заключенные договоры	01.05.2020	30.08.2020	Царькова Р.В. Колпаков В.А.

1.4.2	Выполнение ремонта учебных помещений	Акт выполненных работ	01.05.2020	01.10.2020	Царькова Р.В. Колпаков В.А. Шпулинг Т.А.
1.5	Брендинг мастерской				
1.5.1	Разработка дизайн-проекта мастерской	Макет дизайн-проекта	15.04.2020	24.04.2020	Машкова Г.Г. Колпаков В.А.
1.5.2	Брендинг мастерской	Акт приемки, отчет о брендинге	01.05.2020	15.12.2020	Царькова Р.В. Колпаков В.А.
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных					
2.1.	Создание раздела на сайте организации	Раздел на сайте организации	18.03.2020	25.03.2020	Толкачев А.И.
2.2.	Анализ содержания образовательных программ в части соответствия оценочным средствам комплексов оценочной документации по компетенции	Протокол Педагогического совета, образовательные программы	20.04.2020	10.06.2020	Горбачева В.А. Лебедева Е.В.
2.3.	Разработка новых, актуализация реализуемых программ дисциплин, курсов, модулей	Разработанные новые и актуализация реализуемых программ дисциплин, курсов, модулей	20.04.2020	31.12.2020	Бабина И.А. Кошкин К.В. Горбачева В.А. Лебедева Е.В.
2.4.	Заполнение контента информацией по программам	Заполненный контент информацией по программам	25.03.2020	01.10.2020	Горбачева В.А. Стругова Ю.В. Бабина И.А.
2.5.	Правовое обеспечение актуализации образовательных программ	Локальные акты.	10.06.2020	31.12.2020	Горбачева В.А. Лебедева Е.В.
2.6.	Реализация актуализированных программ с применением элементов технологий электронного обучения и ДОТ при реализации программ СПО, ПО и ДПО	Реализация образовательных программ СПО, ПО и ДПО с применением элементов технологий электронного обучения и ДОТ	25.03.2020	31.12.2020	Горбачева В.А. Стругова Ю.В.
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс					
3.1.	Определение комплекта оценочной документации по компетенции для проведения демонстрационного экзамена	Протокол заседания Методического совета с решением.	14.03.2020	15.03.2020	Бабина И.А. Николаев Н.К. Стругова Ю.В.
3.2.	Подготовка документации для аккредитации площадки	Заявка; Сведения о материальной базе по заявляемой компетенции; План застройки по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» Инфраструктурный лист по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»; Список расходных	15.03.2020	06.04.2020	Николаев Н.К. Стругова Ю.В.

		материалов, необходимых для проведения демонстрационного экзамена по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»; Письмо-гарантия о достоверности предоставляемых документов			
3.4.	Аккредитация ЦПДЭ	Электронный аттестат о присвоении статуса ЦПДЭ	20.04.2020	10.05.2020	Стругова Ю.В.
3.5.	Проведение демонстрационного экзамена	Отчет главного эксперта; протоколы заседания экспертно-методического совета; график работы участников демонстрационного экзамена	01.06.2020	18.06.2020	Николаев Н.К. Стругова Ю.В.
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития					
4.1.	Организация маркетинговой деятельности	Размещение рекламы в СМИ, на сайте ПОО	15.05.2020	31.12.2020	Антохина Е.А. Головлева И.Н.
4.2.	Организация и осуществление профориентационной деятельности	Заключенные договоры	01.02.2020	31.12.2020	Антохина Е.А. Головлева И.Н. Бахтина О.В. Овчинникова Е.А. Бородулина И.А.
4.3	Разработка и актуализация программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования	Разработано: программ профессионального обучения – 5 ед., дополнительного профессионального образования – 9 ед.	01.02.2020	01.09.2020	Лебедева Е.В. Горбачева В.А. Бабина И.А.
4.4	Реализация программ ДПО, ПО, ДО	Договоры об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам; документы (удостоверение, свидетельство).	01.09.2020	31.12.2020	Лебедева Е.В. Горбачева В.А. Бородулина И.А.
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения					
5.1.	Организация сбора информации по потребности в обучении	Информационные письма	01.09.2020	31.12.2020	Горбачева В.А. Лебедева Е.В. Демина Н.Г.
5.2.	Разработка программы дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров	Разработано – 1 ед.	01.02.2020	01.09.2020	Лебедева Е.В. Горбачева В.А. Бабина И.А. Кошкин К.В.
5.3	Реализация программы дополнительной	Договоры об образовании на обучение по	01.09.2020	31.12.2020	Лебедева Е.В.

	профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров	программам профессиональной переподготовки; документы (удостоверение, свидетельство).			Горбачева В.А. Бородулина И.А.
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена					
6.1.	Мониторинг организаций, реализующих программы обучения с присвоением статуса эксперта	Перечень организаций, реализующих программы обучения с присвоением статуса эксперта	01.02.2020	15.04.2020	Лебедева Е.В.
6.2.	Направление на обучение в организации, легитимных для обучения с присвоением статуса эксперта	Издание приказа о направлении на обучение	27.04.2020	30.11.2020	Шиховцева Н.П. Лебедева Е.В.
6.3	Обучение сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских, по программам повышения квалификации	Обучено педагогических работников – 4 чел.	28.04.2020	30.11.2020	Лебедева Е.В.
6.4	Сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена	Сертифицировано – 6 чел.	28.04.2020	30.11.2020	Лебедева Е.В.
Группа мероприятий 7. Организация информационной поддержки реализации проекта					
7.1	Создание раздела на сайте	Раздел на официальном сайте	12.01.2020	12.01.2020	Толкачев А.И.
7.2	Сбор и отбор актуальной информации, касающейся реализации мероприятий проекта	Информация и документы, касающиеся реализации мероприятий проекта	12.01.2020	31.12.2020	Бауэр М.А.
7.3	Размещение информации хода реализации проекта в разделе сайта	Размещенная информация и документы, касающиеся реализации мероприятий проекта	12.01.2020	31.12.2020	Толкачев А.И. Бауэр М.А.
Мастерская № 3: Кузовной ремонт					
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе					
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования				
1.1.1.	Составление технического задания для проведения конкурсных процедур по приобретению оборудования	Техническое задание	15.01. 2020	30.08.2020	Колпаков В.А. Царькова Р.В. Секерин Н.К. Стругова Ю.В.
1.1.2.	Определение стоимости закупок	Начальная (максимальная) цена контракта закупки	15.01. 2020	30.08.2020	Колпаков В.А. Царькова Р.В.
1.1.3	Внесение изменений в план закупок техникума	Актуализированный план закупок	15.01. 2020	30.08.2020	Царькова Р.В.
1.1.4	Проведение конкурсных процедур	Извещение о закупке	01.06.2020	30.08.2020	Колпаков В.А. Царькова Р.В.
1.1.5	Закупка учебно-лабораторного оборудования	Акт приема и экспертиза товара	01.06.2020	01.10.2020	Колпаков В.А. Царькова Р.В.

1.1.6	Монтаж оборудования	Акт выполненных работ	01.06.2020	01.10.2020	Колпаков В.А.
1.2	Закупка учебно-производственного оборудования				
1.2.1.	Составление технического задания для проведения конкурсных процедур по приобретению оборудования	Техническое задание	15.01. 2020	30.08.2020	Колпаков В.А. Царькова Р.В. Николаев Н.К. Стругова Ю.В.
1.2.2.	Определение стоимости закупок	Начальная (максимальная) цена контракта закупки	15.01. 2020	30.08.2020	Колпаков В.А. Царькова Р.В.
1.2.3.	Внесение изменений в план закупок техникума	Актуализированный план закупок	15.01. 2020	30.08.2020	Царькова Р.В.
1.2.4.	Проведение конкурсных процедур	Извещение о закупке	01.06.2020	30.08.2020	Колпаков В.А. Царькова Р.В.
1.2.5.	Закупка учебно-производственного оборудования	Акт приема и экспертиза товара	01.06.2020	01.10.2020	Колпаков В.А. Царькова Р.В.
1.2.6.	Монтаж оборудования	Акт выполненных работ	01.06.2020	01.10.2020	Колпаков В.А.
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения				
1.3.1	Составление технического задания для проведения конкурсных процедур по приобретению программного и методического обеспечения	Техническое задание	15.01. 2020	30.08.2020	Бабина И.А. Секерин Н.К. Царькова Р.В. Колпаков В.А. Толкачев А.И. Горбачева В.А. Анфиногорова Ю.В.
1.3.2	Определение стоимости закупок	Начальная (максимальная) цена контракта закупки	15.01. 2020	30.08.2020	Царькова Р.В. Колпаков В.А. Толкачев А.И.
1.3.3	Внесение изменений в план закупок техникума	Актуализированный план закупок	15.01. 2020	30.08.2020	Царькова Р.В.
1.3.4	Проведение конкурсных процедур	Извещение о закупке	01.06.2020	30.08.2020	Колпаков В.А.
1.3.5	Закупка программного и методического обеспечения	Акт приема и экспертиза товара	01.06.2020	01.10.2020	Царькова Р.В. Колпаков В.А. Толкачев А.И.
1.3.6	Установка и наладка программного обеспечения на рабочих местах в мастерской	Акт выполненных работ	01.06.2020	01.10.2020	Колпаков В.А. Толкачев А.И.
1.4.	Модернизация / ремонт учебных помещений				
1.4.1	Заключение договоров	Заключенные договоры	01.05.2020	30.08.2020	Царькова Р.В. Колпаков В.А.

1.4.2	Выполнение ремонта учебных помещений	Акт выполненных работ	01.05.2020	01.10.2020	Царькова Р.В. Колпаков В.А. Шпулинг Т.А.
1.5	Брендинг мастерской				
1.5.1	Разработка дизайн-проекта мастерской	Макет дизайн-проекта	15.04.2020	24.04.2020	Машкова Г.Г. Колпаков В.А.
1.5.2	Брендинг мастерской	Акт приемки, отчет о брендинге	01.05.2020	15.12.2020	Царькова Р.В. Колпаков В.А.
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных					
2.1.	Создание раздела на сайте организации	Раздел на сайте организации	18.03.2020	25.03.2020	Толкачев А.И.
2.2.	Анализ содержания образовательных программ в части соответствия оценочным средствам комплектов оценочной документации по компетенции	Протокол Педагогического совета .	20.04.2020	10.06.2020	Горбачева В.А. Лебедева Е.В.
2.3.	Разработка новых, актуализация реализуемых программ дисциплин, курсов, модулей	Разработанные новые и актуализация реализуемых программ дисциплин, курсов, модулей	20.04.2020	31.12.2020	Бабина И.А. Кошкин К.В. Горбачева В.А. Лебедева Е.В.
2.4.	Заполнение контента информацией по программам	Заполненный контент информацией по программам	25.03.2020	01.10.2020	Горбачева В.А. Стругова Ю.В. Бабина И.А.
2.5.	Правовое обеспечение актуализации образовательных программ	Локальные акты.	10.06.2020	31.12.2020	Горбачева В.А. Лебедева Е.В.
2.6.	Реализация актуализированных программ с применением элементов технологий электронного обучения и ДОТ при реализации программ СПО, ПО и ДПО	Реализация образовательных программ СПО, ПО и ДПО с применением элементов технологий электронного обучения и ДОТ	25.03.2020	31.12.2020	Горбачева В.А. Стругова Ю.В.
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс					
3.1.	Определение комплекта оценочной документации по компетенции для проведения демонстрационного экзамена	Протокол заседания Методического совета с решением.	14.03.2020	15.03.2020	Бабина И.А. Николаев Н.К. Стругова Ю.В.
3.2.	Подготовка документации для аккредитации площадки	Заявка; Сведения о материальной базе по заявляемой компетенции; План застройки по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» Инфраструктурный лист по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»; Список расходных	15.03.2020	06.04.2020	Николаев Н.К. Стругова Ю.В.

		материалов, необходимых для проведения демонстрационного экзамена по компетенции ««Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»; Письмо-гарантия о достоверности предоставляемых документов			
3.3.	Аккредитация ЦПДЭ	Электронный аттестат о присвоении статуса ЦПДЭ	20.04.2020	10.05.2020	Стругова Ю.В.
3.4.	Проведение демонстрационного экзамена	Отчет главного эксперта; протоколы заседания экспертно-методического совета; график работы участников демонстрационного экзамена	01.06.2020	18.06.2020	Николаев Н.К. Стругова Ю.В.
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития					
4.1.	Организация маркетинговой деятельности	Размещение рекламы в СМИ, на сайте ПОО	15.05.2020	31.12.2020	Антохина Е.А. Головлева И.Н.
4.2.	Организация и осуществление профориентационной деятельности	Заклученные договоры	01.02.2020	31.12.2020	Антохина Е.А. Головлева И.Н. Бахтина О.В. Овчинникова Е.А. Бородулина И.А.
4.3	Разработка и актуализация программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования	Разработано: программ профессионального обучения – 2 ед., дополнительного профессионального образования – 3 ед.	01.02.2020	01.09.2020	Лебедева Е.В. Горбачева В.А. Бабина И.А.
4.4	Реализация программ ДПО, ПО, ДО	Договоры об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам; документы (удостоверение, свидетельство).	01.09.2020	31.12.2020	Лебедева Е.В. Горбачева В.А. Бородулина И.А.
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения					
5.1.	Организация сбора информации по потребности в обучении	Информационные письма.	01.09.2020	31.12.2020	Горбачева В.А. Лебедева Е.В. Демина Н.Г.
5.2.	Разработка и актуализация программ дополнительной профессиональной переподготовки	Разработано – 1 ед.	01.02.2020	01.09.2020	Лебедева Е.В. Горбачева В.А. Бабина И.А. Кошкин К.В.
5.3	Реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки	Договоры об образовании на обучение по программам дополнительной	01.09.2020	31.12.2020	Лебедева Е.В. Горбачева В.А.

		профессиональной переподготовки; документы (удостоверение, свидетельство).			Бородулина И.А.
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена					
6.1.	Мониторинг организаций, реализующих программы обучения с присвоением статуса эксперта	Перечень организаций, реализующих программы обучения с присвоением статуса эксперта	01.02.2020	15.04.2020	Лебедева Е.В.
6.2.	Направление на обучение в организации, легитимных для обучения с присвоением статуса эксперта	Издание приказа о направлении на обучение	27.04.2020	30.11.2020	Шиховцева Н.П. Лебедева Е.В.
6.3	Обучение сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских, по программам повышения квалификации	Обучено педагогических работников – 3 чел.	28.04.2020	30.11.2020	Лебедева Е.В.
6.4	Сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена	Сертифицировано – 3 чел.	28.04.2020	30.11.2020	Лебедева Е.В.
Группа мероприятий 7. Организация информационной поддержки реализации проекта					
7.1	Создание раздела на сайте	Раздел на официальном сайте	12.01.2020	12.01.2020	Толкачев А.И.
7.2	Сбор и отбор актуальной информации, касающейся реализации мероприятий проекта	Информация и документы, касающиеся реализации мероприятий проекта	12.01.2020	31.12.2020	Бауэр М.А.
7.3	Размещение информации хода реализации проекта в разделе сайта	Размещенная информация и документы, касающиеся реализации мероприятий проекта	12.01.2020	31.12.2020	Толкачев А.И. Бауэр М.А.
Мастерская № 4: Окраска автомобиля					
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе					
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования				
1.1.1.	Составление технического задания для проведения конкурсных процедур по приобретению оборудования	Техническое задание	15.01. 2020	30.08.2020	Колпаков В.А. Царькова Р.В. Секерин Н.К. Стругова Ю.В.
1.1.2.	Определение стоимости закупок	Начальная (максимальная) цена контракта закупки	15.01. 2020	30.08.2020	Колпаков В.А. Царькова Р.В.
1.1.3	Внесение изменений в план закупок техникума	Актуализированный план закупок	15.01. 2020	30.08.2020	Царькова Р.В.
1.1.4	Проведение конкурсных процедур	Извещение о закупке	01.06.2020	30.08.2020	Колпаков В.А. Царькова Р.В.
1.1.5	Закупка учебно-лабораторного оборудования	Акт приема и экспертиза товара	01.06.2020	01.10.2020	Колпаков В.А. Царькова Р.В.
1.1.6	Монтаж оборудования	Акт выполненных работ	01.06.2020	01.10.2020	Колпаков В.А.

1.2	Закупка учебно-производственного оборудования				
1.2.1.	Составление технического задания для проведения конкурсных процедур по приобретению оборудования	Техническое задание	15.01. 2020	30.08.2020	Колпаков В.А. Царькова Р.В. Николаев Н.К. Стругова Ю.В.
1.2.2.	Определение стоимости закупок	Начальная (максимальная) цена контракта закупки	15.01. 2020	30.08.2020	Колпаков В.А. Царькова Р.В.
1.2.3.	Внесение изменений в план закупок техникума	Актуализированный план закупок	15.01. 2020	30.08.2020	Царькова Р.В.
1.2.4.	Проведение конкурсных процедур	Извещение о закупке	01.06.2020	30.08.2020	Колпаков В.А. Царькова Р.В.
1.2.5.	Закупка учебно-производственного оборудования	Акт приема и экспертиза товара	01.06.2020	01.10.2020	Колпаков В.А. Царькова Р.В.
1.2.6.	Монтаж оборудования	Акт выполненных работ	01.06.2020	01.10.2020	Колпаков В.А.
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения				
1.3.1	Составление технического задания для проведения конкурсных процедур по приобретению программного и методического обеспечения	Техническое задание	15.01. 2020	30.08.2020	Бабина И.А. Секерин Н.К. Царькова Р.В. Колпаков В.А. Толкачев А.И. Горбачева В.А. Анфиногорова Ю.В.
1.3.2	Определение стоимости закупок	Начальная (максимальная) цена контракта закупки	15.01. 2020	30.08.2020	Царькова Р.В. Колпаков В.А. Толкачев А.И.
1.3.3	Внесение изменений в план закупок техникума	Актуализированный план закупок	15.01. 2020	30.08.2020	Царькова Р.В.
1.3.4	Проведение конкурсных процедур	Извещение о закупке	01.06.2020	30.08.2020	Колпаков В.А.
1.3.5	Закупка программного и методического обеспечения	Акт приема и экспертиза товара	01.06.2020	01.10.2020	Царькова Р.В. Колпаков В.А. Толкачев А.И.
1.3.6	Установка и наладка программного обеспечения на рабочих местах в мастерской	Акт выполненных работ	01.06.2020	01.10.2020	Колпаков В.А. Толкачев А.И.
1.4.	Модернизация / ремонт учебных помещений				
1.4.1	Заключение договоров	Заключенные договоры	01.05.2020	30.08.2020	Царькова Р.В. Колпаков В.А.
1.4.2	Выполнение ремонта учебных помещений	Акт выполненных работ	01.05.2020	01.10.2020	Царькова Р.В. Колпаков В.А.

					Шпулинг Т.А.
1.5	Брендинг мастерской				
1.5.1	Разработка дизайн-проекта мастерской	Макет дизайн-проекта	15.04.2020	24.04.2020	Машкова Г.Г. Колпаков В.А.
1.5.2	Брендинг мастерской	Акт приемки, отчет о брендировании	01.05.2020	15.12.2020	Царькова Р.В. Колпаков В.А.
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных					
2.1.	Создание раздела на сайте организации	Раздел на сайте организации	18.03.2020	25.03.2020	Толкачев А.И.
2.2.	Анализ содержания образовательных программ в части соответствия оценочным средствам комплектов оценочной документации по компетенции	Протокол Педагогического совета .	20.04.2020	10.06.2020	Горбачева В.А. Лебедева Е.В.
2.3.	Разработка новых, актуализация реализуемых программ дисциплин, курсов, модулей	Разработанные новые и актуализация реализуемых программ дисциплин, курсов, модулей	20.04.2020	31.12.2020	Бабина И.А. Кошкин К.В. Горбачева В.А. Лебедева Е.В.
2.4.	Заполнение контента информацией по программам	Заполненный контент информацией по программам	25.03.2020	01.10.2020	Горбачева В.А. Стругова Ю.В. Бабина И.А.
2.5.	Правовое обеспечение актуализации образовательных программ	Локальные акты.	10.06.2020	31.12.2020	Горбачева В.А. Лебедева Е.В.
2.6.	Реализация актуализированных программ с применением элементов технологий электронного обучения и ДОТ при реализации программ СПО, ПО и ДПО	Реализация образовательных программ СПО, ПО и ДПО с применением элементов технологий электронного обучения и ДОТ	25.03.2020	31.12.2020	Горбачева В.А. Стругова Ю.В.
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс					
3.1.	Определение комплекта оценочной документации по компетенции для проведения демонстрационного экзамена	Протокол заседания Методического совета с решением.	14.03.2020	15.03.2020	Бабина И.А. Николаев Н.К. Стругова Ю.В.
3.2.	Подготовка документации для аккредитации площадки	Заявка; Сведения о материальной базе по заявляемой компетенции; План застройки по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» Инфраструктурный лист по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»; Список расходных материалов, необходимых для проведения демонстрационного экзамена по	15.03.2020	06.04.2020	Николаев Н.К. Стругова Ю.В.

		компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»; Письмо-гарантия о достоверности предоставляемых документов			
3.3.	Аккредитация ЦПДЭ	Электронный аттестат о присвоении статуса ЦПДЭ	20.04.2020	10.05.2020	Стругова Ю.В.
3.4.	Проведение демонстрационного экзамена	Отчет главного эксперта; протоколы заседания экспертно-методического совета; график работы участников демонстрационного экзамена	01.06.2020	18.06.2020	Николаев Н.К. Стругова Ю.В.
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития					
4.1.	Организация маркетинговой деятельности	Размещение рекламы в СМИ, на сайте ПОО	15.05.2020	31.12.2020	Антохина Е.А. Головлева И.Н.
4.2.	Организация и осуществление профориентационной деятельности	Заклученные договоры	01.02.2020	31.12.2020	Антохина Е.А. Головлева И.Н. Бахтина О.В. Овчинникова Е.А. Бородулина И.А.
4.3	Разработка и актуализация программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования	Разработано: программ профессионального обучения – 1 ед., дополнительного профессионального образования – 1 ед.	01.02.2020	01.09.2020	Лебедева Е.В. Горбачева В.А. Бабина И.А.
4.4	Реализация программ ДПО, ПО, ДО	Договоры об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам; документы (удостоверение, свидетельство).	01.09.2020	31.12.2020	Лебедева Е.В. Горбачева В.А. Бородулина И.А.
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения					
5.1.	Организация сбора информации по потребности в обучении	Информационные письма. Перечень ПОО, имеющих потребность в обучении	01.09.2020	31.12.2020	Горбачева В.А. Лебедева Е.В. Демина Н.Г.
5.2.	Разработка и актуализация программ дополнительной профессиональной переподготовки	Разработанные программы – 1 ед.	01.02.2020	01.09.2020	Лебедева Е.В. Горбачева В.А. Бабина И.А. Кошкин К.В.
5.3	Реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки	Договоры об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам; документы (удостоверение, свидетельство).	01.09.2020	31.12.2020	Лебедева Е.В. Горбачева В.А. Бородулина И.А.

Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена					
6.1.	Мониторинг организаций, реализующих программы обучения с присвоением статуса эксперта	Перечень организаций, реализующих программы обучения с присвоением статуса эксперта	01.02.2020	15.04.2020	Лебедева Е.В.
6.2.	Направление на обучение в организации, легитимных для обучения с присвоением статуса эксперта	Издание приказа о направлении на обучение	27.04.2020	30.11.2020	Шиховцева Н.П. Лебедева Е.В.
6.3	Обучение сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских, по программам повышения квалификации	Обучено педагогических работников – 2 чел.	28.04.2020	30.11.2020	Лебедева Е.В.
6.4	Сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена	Сертифицировано педагогических работников – 2 чел.	28.04.2020	30.11.2020	Лебедева Е.В.
Группа мероприятий 8. Организация информационной поддержки реализации проекта					
7.1	Создание раздела на сайте	Раздел на официальном сайте	12.01.2020	12.01.2020	Толкачев А.И.
7.2	Сбор и отбор актуальной информации, касающейся реализации мероприятий проекта	Информация и документы, касающиеся реализации мероприятий проекта	12.01.2020	31.12.2020	Бауэр М.А.
7.3	Размещение информации хода реализации проекта в разделе сайта	Размещенная информация и документы, касающиеся реализации мероприятий проекта	12.01.2020	31.12.2020	Толкачев А.И. Бауэр М.А.
Мастерская № 5: Экспедирование грузов					
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе					
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования				
1.1.1.	Составление технического задания для проведения конкурсных процедур по приобретению оборудования	Техническое задание	15.01. 2020	30.08.2020	Колпаков В.А. Царькова Р.В. Котомцева И.П. Стругова Ю.В.
1.1.2.	Определение стоимости закупок	Начальная (максимальная) цена контракта закупки	15.01. 2020	30.08.2020	Колпаков В.А. Царькова Р.В.
1.1.3	Внесение изменений в план закупок техникума	Актуализированный план закупок	15.01. 2020	30.08.2020	Царькова Р.В.
1.1.4	Проведение конкурсных процедур	Извещение о закупке	01.06.2020	30.08.2020	Колпаков В.А. Царькова Р.В.
1.1.5	Закупка учебно-лабораторного оборудования	Акт приема и экспертиза товара	01.06.2020	01.10.2020	Колпаков В.А. Царькова Р.В.
1.1.6	Монтаж оборудования	Акт выполненных работ	01.06.2020	01.10.2020	Колпаков В.А.
1.2	Закупка учебно-производственного оборудования				
1.2.1.	Составление технического задания для проведения конкурсных процедур по приобретению оборудования	Техническое задание	15.01. 2020	30.08.2020	Колпаков В.А. Царькова Р.В.

					Котомцева И.П. Стругова Ю.В.
1.2.2.	Определение стоимости закупок	Начальная (максимальная) цена контракта закупки	15.01. 2020	30.08.2020	Колпаков В.А. Царькова Р.В.
1.2.3.	Внесение изменений в план закупок техникума	Актуализированный план закупок	15.01. 2020	30.08.2020	Царькова Р.В.
1.2.4.	Проведение конкурсных процедур	Извещение о закупке	01.06.2020	30.08.2020	Колпаков В.А. Царькова Р.В.
1.2.5.	Закупка учебно-производственного оборудования	Акт приема и экспертиза товара	01.06.2020	01.10.2020	Колпаков В.А. Царькова Р.В.
1.2.6.	Монтаж оборудования	Акт выполненных работ	01.06.2020	01.10.2020	Колпаков В.А.
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения				
1.3.1	Составление технического задания для проведения конкурсных процедур по приобретению программного и методического обеспечения	Техническое задание	15.01. 2020	30.08.2020	Котомцева И.П. Секерин Н.К. Царькова Р.В. Колпаков В.А. Толкачев А.И. Горбачева В.А. Анфиногорова Ю.В.
1.3.2	Определение стоимости закупок	Начальная (максимальная) цена контракта закупки	15.01. 2020	30.08.2020	Царькова Р.В. Колпаков В.А. Толкачев А.И.
1.3.3	Внесение изменений в план закупок техникума	Актуализированный план закупок	15.01. 2020	30.08.2020	Царькова Р.В.
1.3.4	Проведение конкурсных процедур	Извещение о закупке	01.06.2020	30.08.2020	Колпаков В.А.
1.3.5	Закупка программного и методического обеспечения	Акт приема и экспертиза товара	01.06.2020	01.10.2020	Царькова Р.В. Колпаков В.А. Толкачев А.И.
1.3.6	Установка и наладка программного обеспечения на рабочих местах в мастерской	Акт выполненных работ	01.06.2020	01.10.2020	Колпаков В.А. Толкачев А.И.
1.4 .	Модернизация / ремонт учебных помещений				
1.4.1	Заключение договоров	Заключенные договоры	01.05.2020	30.08.2020	Царькова Р.В. Колпаков В.А.
1.4.2	Выполнение ремонта учебных помещений	Акт выполненных работ	01.05.2020	01.10.2020	Царькова Р.В. Колпаков В.А. Шпулинг Т.А.
1.5	Брендинг мастерской				

1.5.1	Разработка дизайн-проекта мастерской	Макет дизайн-проекта	15.04.2020	24.04.2020	Машкова Г.Г. Колпаков В.А.
1.5.2	Брендинг мастерской	Акт приемки, отчет о брендировании	01.05.2020	15.12.2020	Царькова Р.В. Колпаков В.А.
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных					
2.1.	Создание раздела на сайте организации	Раздел на сайте организации	18.03.2020	25.03.2020	Толкачев А.И.
2.2.	Анализ содержания образовательных программ в части соответствия оценочным средствам комплексов оценочной документации по компетенции	Протокол Педагогического совета .	20.04.2020	10.06.2020	Горбачева В.А. Лебедева Е.В.
2.3.	Разработка новых, актуализация реализуемых программ дисциплин, курсов, модулей	Разработанные новые и актуализация реализуемых программ дисциплин, курсов, модулей	20.04.2020	31.12.2020	Фадина О.С. Котомцева И.П. Горбачева В.А. Лебедева Е.В.
2.4.	Заполнение контента информацией по программам	Заполненный контент информацией по программам	25.03.2020	01.10.2020	Горбачева В.А. Стругова Ю.В. Бабина И.А.
2.5.	Правовое обеспечение актуализации образовательных программ	Локальные акты.	10.06.2020	31.12.2020	Горбачева В.А. Лебедева Е.В.
2.6.	Реализация актуализированных программ с применением элементов технологий электронного обучения и ДОТ при реализации программ СПО, ПО и ДПО	Реализация образовательных программ СПО, ПО и ДПО с применением элементов технологий электронного обучения и ДОТ	25.03.2020	31.12.2020	Горбачева В.А. Стругова Ю.В.
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс					
3.1.	Определение комплекта оценочной документации по компетенции для проведения демонстрационного экзамена	Протокол заседания Методического совета с решением.	14.03.2020	15.03.2020	Носовский Е.Г. Фадина О.С. Стругова Ю.В.
3.2.	Подготовка документации для аккредитации площадки	Заявка; Сведения о материальной базе по заявляемой компетенции; План застройки по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» Инфраструктурный лист по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»; Список расходных материалов, необходимых для проведения демонстрационного экзамена по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»; Письмо-гарантия о достоверности	15.03.2020	06.04.2020	Фадина О.С. Стругова Ю.В.

		предоставляемых документов			
3.3.	Аккредитация ЦПДЭ	Электронный аттестат о присвоении статуса ЦПДЭ	20.04.2020	10.05.2020	Стругова Ю.В.
3.4.	Проведение демонстрационного экзамена	Отчет главного эксперта; протоколы заседания экспертно-методического совета; график работы участников демонстрационного экзамена	01.06.2020	18.06.2020	Котомцева И.П. Стругова Ю.В.
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития					
4.1.	Организация маркетинговой деятельности	Размещение рекламы в СМИ, на сайте ПОО	15.05.2020	31.12.2020	Антохина Е.А. Головлева И.Н.
4.2.	Организация и осуществление профориентационной деятельности	Заклученные договоры	01.02.2020	31.12.2020	Антохина Е.А. Бахтина О.В. Овчинникова Е.А. Бородулина И.А.
4.3	Разработка и актуализация программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования	Разработано: программ профессионального обучения – 3 ед., дополнительного профессионального образования – 4 ед.	01.02.2020	01.09.2020	Лебедева Е.В. Горбачева В.А. Носовский Е.Г.
4.4	Реализация программ ДПО, ПО, ДО	Договоры об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам; документы (удостоверение, свидетельство).	01.09.2020	31.12.2020	Лебедева Е.В. Горбачева В.А. Бородулина И.А.
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения					
5.1.	Организация сбора информации по потребности в обучении	Информационные письма. Перечень ПОО, имеющих потребность в обучении	01.09.2020	31.12.2020	Горбачева В.А. Лебедева Е.В. Демина Н.Г.
5.2.	Разработка и актуализация программ дополнительной профессиональной переподготовки	Разработано – 1 ед.	01.02.2020	01.09.2020	Лебедева Е.В. Горбачева В.А. Фадина О.С. Котомцева И.П.
5.3	Реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки	Договоры об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам; документы (удостоверение, свидетельство).	01.09.2020	31.12.2020	Лебедева Е.В. Горбачева В.А. Бородулина И.А.
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена					
6.1.	Мониторинг организаций, реализующих программы обучения с присвоением статуса эксперта	Перечень организаций, реализующих программы обучения с присвоением статуса	01.02.2020	15.04.2020	Лебедева Е.В.

		эксперта			
6.2.	Направление на обучение в организации, легитимных для обучения с присвоением статуса эксперта	Издание приказа о направлении на обучение	27.04.2020	30.11.2020	Шиховцева Н.П. Лебедева Е.В.
6.3	Обучение сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских, по программам повышения квалификации	Обучено педагогических работников – 5 чел.	28.04.2020	30.11.2020	Лебедева Е.В.
6.4	Сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена	Сертифицировано педагогических работников – 5 чел.	28.04.2020	30.11.2020	Лебедева Е.В.
Группа мероприятий 7. Организация информационной поддержки реализации проекта					
7.1	Создание раздела на сайте	Раздел на официальном сайте	12.01.2020	12.01.2020	Толкачев А.И.
7.2	Сбор и отбор актуальной информации, касающейся реализации мероприятий проекта	Информация и документы, касающиеся реализации мероприятий проекта	12.01.2020	31.12.2020	Бауэр М.А.
7.3	Размещение информации хода реализации проекта в разделе сайта	Размещенная информация и документы, касающиеся реализации мероприятий проекта	12.01.2020	31.12.2020	Толкачев А.И. Бауэр М.А.

Рассмотрено на заседании
рабочей группы Проекта ГБПОУ «ЧАТТ»
Протокол от 10 января 2020 г. № 01